Neighbourhod Planning Timetable		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		4	11	18	25	29	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28
Activity		Februaray					March				april				may					june				July				August					Sept				October					November			
Review meeting																																													
Appoint consultant																																												
Grant application																																												
Request site assessments from new sites																																												
Rework existing plan																																												
Discuss Plan with RDC																																												
Finalise Plan																																												
New SEA if required(incl consultation)																																												
Draft Plan for Reg 14 consultation																																												
Review Submission responses																																												
Revise Plan based on reg 14																																												
Submit Plan to RDC																																												